
2023-2024-2025
Tiers REF PAIEMENT DATE MANDAT OP

MONTANT HT TTC REF PAIEMENT DATE MANDAT FACTURE MONTANT HT TTC

GEODEM  (code : 722) B105 MANDAT 983 16/12/2022 REHABILIT 8 859,00 € 10 630,80 €
TOTAL 8 859,00 € 10 630,80 €

B89 MANDAT 843 07/11/2022 REHABILIT 495,00 € 594,00 € B34 MANDAT 318 25/05/2023 1 351,00 € 421,20 €
B41 MANDAT 376 28/07/2023 3 351,00 € 421,20 €
B41 MANDAT 377 28/07/2023 2 351,00 € 421,20 €
B62 MANDAT 523 20/07/2023 4 351,00 € 421,20 €
B 74 MANDAT 575 05/09/2023 5 351,00 € 421,20 €
B 87 MANDAT 641 29/09/2023 6 351,00 € 421,20 €
B93 MANDAT 691 18/10/2023 7 351,00 € 421,20 €

B103 MANDAT 773 21/11/2023 8 351,00 € 421,20 €
B119 MANDAT 883 15/12/2023 9 351,00 € 421,20 €

TOTAL 495,00 € 594,00 € TOTAL 3 159,00 € 3 790,80 €
B50 MANDAT 538 22/07/2022 REHABILIT 560,00 € 672,00 € B41 MANDAT 375 28/07/2023 3 980,00 € 1 176,00 €
B85 MANDAT 812 25/10/2022 REHABILIT 940,00 € 1 128,00 € B64 MANDAT 538 28/07/2023 4 980,00 € 1 176,00 €

B87 MANDAT 640 29/09/2023 5 980,00 € 1 176,00 €
B103 MANDAT 774 21/11/2023 6 980,00 € 1 176,00 €
B111 MANDAT 811 05/12/2023 7 350,00 € 420,00 €
B11 MANDAT 77 19/01/2024 8 980,00 € 1 176,00 €
B47 MANDAT 207 08/04/2025 9 287,89 € 345,47 €

TOTAL 1 500,00 € 1 800,00 € TOTAL 5 250,00 € 6 645,47 €
B86 MANDAT 826 27/10/2022 PUB 864,00 € 864,00 € B4 MANDAT 31 270 324
B18 MANDAT 162 270,00 € 324,00 €
B18 MANDAT 161 720,00 € 864,00 €
TOTAL 1 854,00 € 2 052,00 €
B17 MANDAT 138 04/04/2022 REHABILIT 350,00 € 420,00 €
B18 MANDAT 50 07/04/2022 REHABILIT 2 100,00 € 2 520,00 €
B18 MANDAT 153 07/04/2022 REHABILIT 4 200,00 € 5 040,00 €
B51 MANDAT 539 22/07/2022 REHABILIT 2 100,00 € 2 520,00 €
B89 MANDAT 844 07/11/2022 REHABILIT 2 100,00 € 2 520,00 €
TOTAL 10 850,00 € 13 020,00 €

Tiers REF PAIEMENT DATE MANDAT OP MONTANT HT TTC REF PAIEMENT DATE MANDAT FACTURE MONTANT HT MONTANT TTC

B12 MANDAT 106 12/03/2022 ECO APS 4 766,79 € 5 720,15 € B21 MANDAT 226 11/04/2023 8 1 003,88 € 1 204,66 €
B22 MANDAT 201 15/04/2022 ECO APS 2 042,90 € 2 451,48 € B30 MANDAT 291 05/05/2023 9 2 808,97 € 3 370,76 €

0,00 € révision 1 106,55 €
B42 MANDAT 417 17/06/2022 ECO APS 2 848,82 € 3 418,58 € B41 MANDAT 374 28/07/2023 10 3 229,76 € 3 875,71 €
B50 MANDAT 537 22/07/2022 ECO APS 4 360,17 € 5 232,20 € B49 MANDAT 434 06/07/2023 11 3 207,59 € 3 849,11 €
B68 MANDAT 698 13/09/2022 ECO APS 8 782,24 € 10 538,69 € révision 2 216,73 €
revision 1 194,12 0,00 € B66 MANDAT 540 01/08/2023 12 2 513,57 € 3 016,28 €
B84 MANDAT 810 25/10/2022 ECO APS 4 192,89 € 5 031,47 € révision 3 171,18 €
B104 MANDAT 980 16/12/2022 ECO APS 2 611,47 € 3 133,76 € B78 MANDAT 605 11/09/2023 13 2 817,32 € 3 380,78 €

revision 2 562,37 € B87 MANDAT 644 29/09/2023 14 2 468,88 € 2 962,66 €
B97 MANDAT 735 07/11/2023 15 1 997,32 € 2 396,78 €

B111 MANDAT 812 05/12/2023 16 1 393,52 € 1 672,22 €
révision 4 320,61 €

B21 MANDAT 94 03/03/2025 17 1 200,00 € 1 440,00 €
A MANDATER sept-25 2 755,00 € 3 306,00 €

revisions 2022 2023
TOTAL 29 605,28 € 35 526,34 € TOTAL 25 395,81 € 30 474,97 €
B12 MANDAT 107 12/03/2022 ECO APS 756,63 € 907,96 € B78 MANDAT 601 397,39 476,87 
B22 MANDAT 204 15/04/2022 ECO APS 324,26 € 389,11 €
B42 MANDAT 420 17/06/2022 ECO APS 247,35 € 296,82 €
B50 MANDAT 535 22/07/2022 ECO APS 384,51 € 461,41 €
B68 MANDAT 700 13/09/2022 ECO PRO 884,93 € 1 061,92 €

revision 1 29,69 €
B84 MANDAT 808 25/10/2022 ECO PRO 379,25 € 455,10 €
B104 MANDAT 979 16/12/2022 ECO PRO

3049,53 -2993,91 55,62 € 66,74 €
révision 2 85,31 €

dont révision 115,00 €
TOTAL 3 062,24 € 3 674,69 € TOTAL 397,39 € 476,87 €
B12 MANDAT 108 12/03/2022 ECO PRO 876,96 € 1 052,35 €
B22 MANDAT 202 15/04/2022 ECO PRO 375,84 € 451,01 €
B42 MANDAT 418 17/06/2022 ECO PRO 718,65 € 862,38 €
B50 MANDAT 534 22/07/2022 ECO PRO 1 053,31 € 1 263,97 €
B68 MANDAT 701 13/09/2022 ECO PRO 1 849,75 € 2 219,70 €

revision 1 62,48 €
B84 MANDAT 811 25/10/2022 ECO PRO 862,68 € 1 035,22 €
B104 MANDAT 981 16/12/2022 ECO PRO 474,88 € 569,86 €

revision 2 175,75 €
dont révision 238,23 €

TOTAL REVISION 20221 487,43 €
TOTAL 6 212,07 € 7 454,48 € TOTAL 0,00 € 0,00 €

total revion 2022 1 487,43 € revision 2023 1 644,86 €

REF PAIEMENT DATE MANDAT FACTURE MONTANT HT MONTANT TTC

 LOT 1 GARNIER B30 MANDAT 293 09/05/2023 1 21 238,58 € 25 486,30 €
B41 MANDAT 373 06/06/2023 2 39 701,52 € 47 641,82 €
B49 MANDAT 433 06/07/2023 3 6 648,76 € 7 978,51 €
B 79 MANDAT 606 18/09/2023 4 25 700,43 € 30 840,52 €
B 103 MANDAT 771 21/11/2023 5 20 894,90 € 25 073,88 €
B10 MANDAT 71 18/01/2024 6 15 438,40 € 18 526,08 €

LESUEUR SOUS TRAT B103 MANDAT 772 21/11/2023 1 23 333,34 € 19 682,60 €
B10 MANDAT 72 18/01/2024 2 8 317,40 €

revision 3 733,11 €
TOTAL 08/2023 152 955,93 € 183 547,11 €

LOT 2 BOMATEC B46 MANDAT 405 22/06/2023 1 9 914,61 € 11 897,53 €
B49 MANDAT 432 06/07/2023 2 11 089,15 € 13 306,98 €
B10 MANDAT 76 18/01/2024 3 774,25 € 929,10 €

revision 345,60 €
TOTAL 08/2023 21 778,01 € 26 133,61 €

LOT 3 RENARD B62 MANDAT 524 27/07/2023 1 24 622,65 € 29 547,18 €
B66 MANDAT 542 01/08/2023 si270002 2 312,90 € 2 775,48 €
B81 MANDAT 622 28/09/2023 270003 4 924,09 € 5 908,91 €
B93 mandat 695 18/10/2023 270004 7 713,38 € 9 256,06 €

TOTAL 08/2023 39 573,02 € 47 487,63 €

LOT 4 DUTHE
B81 MANDAT 623 28/09/2023 2023-796 26 383,34 € 31 660,01 €

B111 MANDAT 810 05/12/2023 10 042,40 € 12 050,88 €
B11 MANDAT 78 19/01/2024 2023-914 3 971,50 € 4 765,80 €

TOTAL 08/2023 40 397,24 € 48 476,69 €
LOT 5 DOLPIERRE B49 MANDAT 435 06/07/2023 1 25 988,95 € 31 186,74 €

B66 MANDAT 545 01/08/2023 7826 27 138,95 € 32 566,74 €
B79 MANDAT 608 18/09/2023 7865 22 585,67 € 27 102,80 €
B93 MANDAT 694 18/10/2023 7881 15 857,67 € 19 029,20 €
B97 MANDAT 738 07/11/2023 11 486,36 € 13 783,63 €
B10 MANDAT 73 18/01/2024 6 082,97 € 7 299,56 €

revision 316,11 €
TOTAL 08/2023 109 140,57 € 130 968,68 €

LOT 6 BTH B64 MANDAT 537 28/07/2023 1 7 047,35 € 8 456,82 €
B66 MANDAT 546 01/08/2023 23-07-103 10 745,63 € 12 894,76 €
B79 MANDAT 607 18/09/2023 23-08-112 29 076,75 € 34 892,10 €
B60 MANDAT 352 14/06/2024 23-09-153 11 732,25 € 14 078,70 €
B60 MANDAT 351 14/06/2024 23-11-225 6 798,47 € 8 158,16 €

TOTAL 08/2023 65 400,45 € 78 480,54 €
LOT 7 DOLPIERRE B82 MANDAT 627 28/09/2023 7866 16 669,83 € 20 003,79 €

B116 MANDAT 862 14/12/2023 1 776,24 € 2 131,49 €
B10 MANDAT 74 19/01/2024 2 281,92 € 2 738,30 €

AS REVETE B82 MANDAT 626 28/09/2023 23-08-0071-0191 11 006,82 € 10 988,93 €
B97 MANDAT 737 07/11/2023 23-10-00960191 1 558,83 €
B10 MANDAT 75 19/01/2024 660,41 €

revision 1 311,07 €
31 734,80 € 38 081,75 €

LOT 8 CARELEC B66 MANDAT 543 01/08/2023 23000803 6 311,55 € 7 573,86 €
B78 MANDAT 602 11/09/2023 23000894 11 179,56 € 13 415,47 €

B117 MANDAT 863 14/12/2023 18000889 13 967,06 € 16 760,47 €
B117 MANDAT 864 14/12/2023 7 843,90 € 9 412,68 €
B44 MANDAT 302 17/05/2024 7 195,78 € 8 994,72 €

TOTAL 08/2023 46 497,85 € 56 157,20 €
LOT 9 FOLLIN B49 MANDAT 436 06/07/2023 1 4 125,30 € 4 950,36 €

B66 MANDAT 541 01/08/2023 2 13 193,69 € 15 832,43 €
B78 MANDAT 604 11/09/2023 3 27 449,61 € 32 939,53 €
B93 MANDAT 692 18/10/2023 4 15 538,06 € 18 645,67 €
B10 MANDAT 70 18/01/2024 5 20 307,82 € 24 369,38 €

revision 2 615,38 €
TOTAL 08/2023 80 614,48 € 96 737,37 €

LOT 10 AGORATP liquidée en 01/2025 B66 MANDAT 544 01/08/2023 083-23 19 178,00 € 23 013,60 €
B81 MANDAT 624 28/09/2023 093-23 8 900,00 € 10 680,00 €
B93 MANDAT 693 18/10/2023 106-23 18 510,00 € 22 212,00 €
B11 MANDAT 79 19/01/2024 119-23 27 030,25 € 32 436,30 €

EURL CRB pr RSO mur A MANDATER AOUT-25 28 920,00 € 34 704,00 €

TOTAL 08/2023 102 538,25 € 123 045,90 €
LOT 11 NDDE B66 MANDAT 547 01/08/2023 2058 28 980,25 € 34 776,30 €

B78 MANDAT 603 11/09/2023 2068 575,00 € 690,00 €
B46 MANDAT 304 31/05/2024 2183 583,14 € 699,77 €

TOTAL T1:08/2023 / T2: 05/2024 30 138,39 € 36 166,07 €
B56 MANDAT 482 19/07/2023 FA00665 2 600,00 € 3 120,00 €

B118 MANDAT 868 15-déc F.U.2311.00001 149,02 € 178,82 €
B62 MANDAT358 14/06/2024 1 404,00 € 1 684,80 €
B62 MANDAT359 14/06/2024 976,60 € 1 172,28 €

B66 MANDAT 366 05/07/2024 7604507 6 070,00 € 7 284,00 €
B77 MANDAT 399 29/07/2024 220,00 € 264,00 €

B163 MANDAT 643 28/08/2025 2025 1 100,00 € 1 320,00 €
TOTAL 12 519,62 € 15 023,90 €

MONTANT HT MONTANT TTC

9 808,70 € 11 770,44 €

9 966,13 € 11 959,36 €

Hors marche HT/TTC

total operation

ETAT FINANCIER - MARCHE ECOLE

15 023,90 €

829 123,21 € 1 010 504,18 €

12 519,62 €
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DEKRA INDUSTRIAL 
SAS  (code : 69)

ALPES CONTROLES  
(code : 689)

DIRECTION DE 
L'INFORMATION 

LEGALE ET A  (code : 
551)

CICLOP  (code : 216)

TOTAL 2022 14 699,00 € 17 466,00 € TOTAL 2023/24/25 8 679,00 € 10 760,27 €
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CAROLINE THIBAULT  
(code : 155)

943,11 € 1 150,40 €

CONCEPTELEC PLUS 
PHE  (code : 154)

E.SYLVESTRE BET 
ENERGIE  (code : 153)

TOTAL 2022 43 363,19 € 52 035,83 € TOTAL 2023/24/25 34 472,20 € 41 712,11 €
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HORS marché

TOTAL GENERAL PHASE REALISATION 720 768,99 € 880 306,45 €

TOTAL GENERAL PHASE PRO ADS 65 201,39 € 78 241,67 €

revision prix 2022/23/24

TOTAL GENERAL PHASE ETUDE 23 378,00 € 28 226,27 €

REVISION PRIX

PROVISION REVISION ALEAS 5%

1 015 542,55 €

TOTAL HT/TTC

833 321,56 €

Chantier école 14/10/2025


