

réhabilitation thermique et mise en conformité de l'école élémentaire
ENVELOPPE FINANCIERE ACTUALISEE SUITE A L'ATTRIBUTION DES LOTS

POSTES DE DEPENSES	BASE	MONTANT REHABILITATION THERMIQUE ET REGLEMENTAIRE (€HT)
1. TRAVAUX		
montant des marchés de travaux		664 893,79 €
SOUS-TOTAL 1		664 893,79 €
2. MAITRISE D'ŒUVRE		
Missions de base	8%	50 222,97 €
mission complémentaires (QUANT, OPC)	F	14 480,00 €
diag photovoltaïque	F	792,50 €
SOUS-TOTAL 2		65 495,47 €
3. AUTRES DEPENSES		
Etude de faisabilité	F	1 575,00 €
AMO suivi des études	F	10 850,00 €
Levé géomètre (topo+bâtiment)	F	890,00 €
diagnostic amiante/plomb	F	8 860,00 €
Contrôle visuel après désamiantage	F	700,00 €
audit thermique	F	PM
Etude structurale	F	1 835,00 €
Contrôle technique	2%	9 550,00 €
Coordinateur sécurité et protection de la santé	1%	4 050,00 €
Assurance dommage ouvrage et TRC	1,10%	5 700,00 €
Frais divers (frais d'appel d'offres, jury ...)	F	5 100,00 €
SOUS-TOTAL 3		49 110,00 €
4. PROVISION POUR ACTUALISATION / REVISION / ALEAS		
Aléas et provision pour révisions de prix	5%	32 496,00 €
SOUS-TOTAL 4		32 496,00 €
5. COUT GLOBAL HT (5+6)		811 995,26 €
6. TVA 20%		162 399,05 €
7. COUT PREVISIONNEL GLOBAL TTC		974 394,31 €

COMMUNE DE SAINT PIERRE DU VAUVRAY
 REHABILITATION DE L'ECOLE ELEMENTAIRE
PLAN DE FINANCEMENT DE L'OPERATION
ATTRIBUTION DES LOTS - VERSION DU 19/12/2022

MONTANT TOTAL DE L OPERATION (€HT) : **811 995,26 €**
 MONTANT TOTAL DE L OPERATION (€TTC) : **974 394,31 €**

Nomenclature	FINANCEMENT	ASSIETTE DE CALCUL	MONTANT ASSIETTE	MONTANT SUBVENTION	Pourcentage participation des personnes publiques sur montant HT
A ETAT DETR		COUT TRAVAUX + ETUDES	563 000,00 €	221 559,00 €	27,29
B DEPARTEMENT 27		COUT TRAVAUX + ETUDES	760 491,25 €	193 650,00 €	23,85
D FOND DE CONCOURS CASE		COUT TRAVAUX + ETUDES	760 491,25 €	185 909,11 €	22,90
E AUTO FINANCEMENT			811 895,26 €	210 877,15 €	25,97

F MONTANT TOTAL DE L OPERATION (€HT)	811 995,26 €
G TVA (20%)	162 399,05 €
H MONTANT TOTAL DE L OPERATION (€TTC)	974 394,31 €

I MONTANT FCTVA (16,404%)	H X 16,404%	159 839,64 €
J DIFFERENTIEL TVA SUPPORTE PAR LA COMMUNE	I-G	2 559,41 €
K MONTANT TOTAL SUPPORTE PAR LA COMMUNE	E+J	213 436,56 €